
 
Tischvorlage Weiterentwicklung der ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW  
Projekte und Teilprojekte in neuer Sortierung 

Priorisierte Teilprojekte sind farblich und mit (TP) markiert, nicht priorisierte Teilprojekte folgen in den Projekten. 

Die Nummerierung wurde neu vergeben. 

 

Querschnitts- und VDV-Projekte  
(TP) 0.1 Daten-Governance/Festlegung einer einheitlichen Daten-Governance in NRW  

(TPL: Leiter ZKS) 

Status: Gutachten beauftragt, Ergebnisse Anfang 2020 erwartet 

(TP) 0.2 mobil.nrw App (Vorschlag zur Neuaufnahme) (TPL: Leiter KCM) 

Status: Start der App im Dezember geplant, Aufbau eines gemeinsamen Projektes 

(TP) 0.3 Koordination der Entwicklung von On Demand (Ride-Pooling) Verkehren 

(Vorschlag zur Neuaufnahme) (TPL: Leiter KCD) 

Status: Planung des Teil-Projekts mit den Beteiligten notwendig 

(TP) 0.4 Mobilitätsbudget (Vorschlag zur Neuaufnahme) (TPL: Leiter KCM) 

Status: erste Gespräche KVB und Rheinbahn, Planung des Teil-Projekts mit den Beteiligten 

notwendig 

0.5 Digitale Infrastruktur/Ausbau der digitalen Infrastruktur, um alle Nutzer in NRW  

diskriminierungsfrei teilnehmen zu lassen (TPL: Leiter KCD) 

Status: Planung einer Akteurs-Konferenz mit DB, MWIDE, Mobilfunkanbietern  

und Zweckverbänden in 2020 

0.6 Start-Up Management (TPL: Leiter KCD) 

Status: Betreuung aus dem Start-Up-Pitch 2019 und Vorbereitung des nächsten S.U.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterentwicklung Projekt 1 - EFM-Techn. (Projektleitung: Leiter KCD) 

(TP) 1.1 Aufbau eines CIBO-Systems (inkl. Anbindung eTarif-Datenbank) in NRW 
Status: Vergabe erfolgt, Umsetzungsplanung läuft an 

(TP) 1.2 IPSI NRW/Anbindung von IPSI an alle ÖPNV-Apps in NRW 
Status: Umsetzung im VRS abgeschlossen, in den anderen Regionen in Planung  

(TP) 1.3 Weiterführung eines NRW-weiten ID-basierten Ticket-Systems  

(Follow Up ETC-Pilot) 
Status: Förderantrag zur Weiterführung in Vorbereitung 

1.4 BONNsmart (ID-Ticket mit Kredit- & EC-Karten) 

Status: Förderantrag gestellt 

1.5 EFM Betriebsleistung für kleinere und mittlere Verkehrsunternehmen und  

Projektunterstützung 

Status: erste Gespräche aufgenommen 

1.6 Weiterentwicklung des VDV-Barcodes – Steigerung der Sicherheit 

Status: VDV-Standard wurde im Rahmen des Projektes entwickelt, Umsetzung noch  

zu beschließen, zurzeit laufen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen  

 

Weiterentwicklung Projekt 2 - eTarif (Projektleitung: Leiter KCM) 
(TP) 2.1 Entwicklung eines landesweiten eTarifs in NRW  

Status: Vorbereitung einer Beschlusslage, Abstimmung mit den Tarif-Verbünden läuft 

(TP) 2.2 Standard PKM 
Status: Herbst 2019 - Schulungen für die VU(DL) in NRW, Förderbescheid für die NRW 

Koordination überreicht  

2.3a nextTicket 2.0 

Status: in der Planungsphase als Nachfolge des nextTicket 1.0 

2.3b VRS eTarif Pilot 

Status: in der Umsetzung, wurde verlängert 

2.3c Big Bird Westfalen 

Status: Betriebsaufnahme 1. Quartal 2020 

2.4 Aufbau eines landesweiten Tarifmodells zur Simulation aller Tarife in NRW 

Status: Zur Zeit Zielschärfung  

Weiterentwicklung Projekt 3 - Information und Datenqualität 

(Projektleitung: Leiter ZKS) 

(TP) 3.1 Multimodale Auskunft NRW – Multimodale Drehscheibe NRW 
Status: Konsolidierung der Inhalte abgeschlossen, Förderantrag in Abstimmung 

(TP) 3.2 Open Data Portal 
Status: Umsetzung Ende 2019 

3.3  Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems  

Status: Noch in der Vorplanungsphase 

3.4 mobil.nrw barrierefrei - Entwicklung eines Zertifikates für barrierefreie Apps 

Status: Noch in der Vorplanungsphase 

3.5 mobil.nrw Alexa - Pilot Sprachassistenz-Systeme (Amazon Alexa Skill) 

Status: Teil-Projekt noch in der Vorplanungsphase 

3.6 mobil.nrw P&R - Ausbau der Digitalisierung P&R in NRW  

Status: Noch in der Vorplanungsphase 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tischvorlage: 


